



NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart

[www.tram10.fr](http://www.tram10.fr)

# Réunion d'information

## Travaux de déviation des réseaux

*Parc d'affaires Noveos - 31 mai 2018*



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
D'ÎLE-DE-FRANCE



Tram

10

NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart

## Le tracé



**8,2 KM** de ligne  
pour desservir 4 communes :  
Antony, Châtenay-Malabry,  
Le Plessis-Robinson, Clamart



**14 STATIONS** et des correspondances  
avec le Train B (RER), le Tram 6, le Bus TVM et de  
nombreuses autres lignes de bus



# Le calendrier prévisionnel des travaux

Printemps  
2017

Automne  
2019

2022

2023



# 1

## Les travaux de déviation des réseaux

---





# Déviations des réseaux situés sous la voirie...

PRINTEMPS 2017 > FIN 2019

Déviations des réseaux d'eau, gaz, électricité, assainissement, etc. pour :

- Faciliter par la suite l'installation des rails, stations, circuits électriques...
- Maintenir l'accès et l'entretien des réseaux



# ...par les concessionnaires de ces réseaux

## LES MAITRES D'OUVRAGE DES TRAVAUX DE DÉVIATION DES RESEAUX :

- Electricité :  
- Eau potable :  
- Gaz :  
- Télécommunication :    
- Assainissement : 

## MAÎTRE D'OUVRAGE COORDONNATEUR DU PROJET TRAM 10 :



Coordonne les interventions de chacun des concessionnaires, dans le temps et dans l'espace.

Chaque concessionnaire finance et réalise sous sa responsabilité, les travaux sur son réseau tout en veillant à limiter les nuisances occasionnées.

Tram

10


NOUVELLE LIGNE  
Antony > Clamart

# Emprises chantiers

## SUR L'ENSEMBLE DU TRACÉ

Et plus spécifiquement :


- RD2 (Avenue Paul-Langevin)
- Carrefour du 11 novembre
- RD986 (avenue de la Division-Leclerc)



# Calendrier des travaux 2018 (zone Noveos)

Sur la RD 2 (avenue Paul Langevin), entre le carrefour du 11 novembre et le carrefour avec la D 60 (avenue Edouard Herriot)

Des chantiers réalisés par phase, et programmés dans l'espace et le temps





# Impacts sur le stationnement et la circulation pendant les travaux

## CIRCULATION ROUTIÈRE

- Réduction des largeurs de voies
- Réduction de la vitesse de circulation
- Réaménagement du carrefour du 11 novembre (de fin mai à fin septembre 2018)
- Circulation maintenue dans les deux sens, au maximum. Pas de déviation envisagée.

## STATIONNEMENT ET ACCÈS

- Suppression quasi systématique du stationnement au niveau des emprises travaux

## CYCLISTES ET PIÉTONS

- Circulations piétonnes maintenues mais perturbées
- Suppression des pistes cyclables (circulation sur la chaussée principale)

## BUS

- Arrêts de bus déplacés provisoirement



# 2

## Outils et actions de communication

---



# Une information travaux délivrée par les concessionnaires

Exemples de panneaux et flyer info travaux :



## Une information de proximité



**Un agent de  
proximité à votre  
écoute**

Tom SOLEILLANT

06 61 59 53 31  
[contact@tram10.fr](mailto:contact@tram10.fr)



**Des réunions  
d'information**

**Des points « info  
travaux » Tram 10 (à  
partir de septembre 2018)**



**Des panneaux info  
travaux génériques**



# Les outils de communication projet



WWW.tram10.fr

Site internet



Lettre  
d'information



Newsletter



Page Facebook :  
@Tram10AntonyClamart



**Tram**

**10**

NOUVELLE LIGNE  
**Antony > Clamart**

[www.tram10.fr](http://www.tram10.fr)

**Merci de votre attention**

---

